

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**



**องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

เรื่อง ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒.๖ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละครั้งและต้องมีการสื่อสารแผนบริหารจัดการความเสี่ยงกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเป็นกรอบหรือแนวทางพื้นฐานในการดำเนินงานที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญตรี จันทะนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง จัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกำหนด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสถานการณ์ในปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือปัจจัยภายใน เช่น การกำหนดยุทธศาสตร์ การกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ โครงสร้างขององค์กร การบริหารจัดการข้อมูล เป็นต้น ประกอบกับคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการก้าวไปสู่ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง พร้อมทั้งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยเชื่อมั่นว่าการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการที่ช่วยให้้องค์การบริหารส่วนตำบลบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในขณะเดียวกันก็ลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดหวังเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นทั้งในด้านผลการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือจากประชาชนต่อองค์กร ป้องกันความเสียหายต่อองค์กร ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบจัดการและควบคุมที่นำไปสู่การบริหารจัดการที่ดีต่อไปในอนาคต

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง สามารถนำไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตหรือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งส่งผลให้้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องให้สามารถปฏิบัติงานในงานบริการหลักที่มีความสำคัญได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งในสภาวะวิกฤติ
๒. เพื่อให้้องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งมีการเตรียมความพร้อม ในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่เกิดขึ้น
๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งหยุดชะงัก

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง รวมถึงการมุ่งเน้นให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานและสร้างความเชื่อมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการบริหารความเสี่ยง และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง

คำจำกัดความของความเสี่ยง

ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาส / เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนหรือสิ่งที่ทำให้แผนงานหรือการดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อองค์กรในที่สุด ทั้งในแง่ของผลกระทบที่เป็นตัวเงิน หรือผลกระทบที่เป็นภาพลักษณ์และชื่อเสียงองค์กร

การบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) คือกระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และดำเนินการโดยกระบวนการความเสี่ยง ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อองค์กรและสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับ เพื่อให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง

/เพื่อให้...

เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีระบบและดำเนินไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร โดยมีขั้นตอนสำคัญของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กรเป็นกระบวนการที่เป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วย

๑. การวิเคราะห์องค์กร
๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. การระบุความเสี่ยง
๔. การประเมินความเสี่ยง
๕. การตอบสนองความเสี่ยง
๖. การติดตามและทบทวน
๗. การสื่อสารและรายงาน

บทบาทและความรับผิดชอบ

๑. คณะกรรมการเป็นผู้กำกับดูแลสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ผ่านทางคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 ๒. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นระยะ
 ๓. ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ ในการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติและติดตามการนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 ๔. บุคลากรทุกคนต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและคู่มือการบริหารความเสี่ยง
 ๕. ในกรณีที่ผู้บริหารพบว่านโยบายการบริหารความเสี่ยงไม่เหมาะสมกับสภาพการดำเนินงาน ต้องนำเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อขออนุมัติในการปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ๖. คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงจะทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกปี และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้มั่นใจว่านโยบายดังกล่าวยังเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดำเนินการขององค์กร
- ทั้งนี้ นโยบายนี้มีผลบังคับใช้กับกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน นับแต่นี้เป็นต้นไป
- จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖



(นายบุญตรี จันทะนาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

บทที่ ๑

บทนำ

หลักการและเหตุผล

การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งว่าการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรจะมีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงที่นำมาใช้ในการบริหารงานขององค์กร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการบริหารงานที่จะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่จะส่งผลกระทบหรือก่อให้เกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ต่อองค์กรเป็นการทำนายอนาคตอย่างมีเหตุมีผล มีหลักการและหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานแต่ละขั้นตอนไว้ล่วงหน้า หรือในกรณีที่พบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายขึ้น ก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้า ดังนั้น การนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงมาช่วยเสริมร่วมกับการทำงานจะช่วยให้ภาระงานที่ปฏิบัติการอยู่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและปัญหาที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน

การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร เป็นเรื่องส่วนรวมที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง จนถึงพนักงานทุกคนควรมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ในเชิงลึก เชิงบูรณาการ และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะเป็นการวัดความสามารถและการดำเนินงานของบุคลากรภายในองค์กร

องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะต้องดำเนินงานบนพื้นฐานของ ๓ องค์ประกอบที่สำคัญ คือ

- การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
- การควบคุมภายใน (Internal Control)
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ซึ่งสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ ที่กำหนดว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่

- (๑) เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน
- (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
- (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
- (๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
- (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์
- (๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
- (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑.๑ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

๑.๒ เพื่อบริหารจัดการให้ความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่องค์กรสามารถรับได้

๑.๓ เพื่อป้องกันความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๑.๔ เพื่อกำหนดมาตรการ กิจกรรม/โครงการในการจัดการความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๑.๕ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ได้รับรู้ ตระหนักและเห็นความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

๑.๖ เพื่อให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างเต็มกำลังความสามารถ

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ประโยชน์ของการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เป็นการสร้างฐานข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่อการบริหารและการปฏิบัติงานในองค์การบริหารความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้บริหารในการตัดสินใจด้านต่างๆ เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงเป็นการดำเนินการซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานในการตอบสนองต่อเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร

๒. ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพรวมของความเสี่ยงต่างๆ ที่สำคัญได้ทั้งหมด การบริหารความเสี่ยงจะทำให้พนักงานภายในองค์กรมีความเข้าใจถึงเป้าหมายและภารกิจหลักขององค์กร และตระหนักถึงความสำคัญที่ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อองค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงที่มีเหตุทั้งจากปัจจัยภายในองค์กรและจากปัจจัยภายนอกองค์กร

๓. เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงาน การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมั่นใจได้ว่าความเสี่ยงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและทันเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารในการบริหารงาน และการตัดสินใจในด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผล การปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร

๔. ช่วยให้การพัฒนาองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน การบริหารความเสี่ยงทำให้รูปแบบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานขององค์กรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การตัดสินใจโดยที่ผู้บริหารมีความเข้าใจในกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ขององค์กร และระดับความเสี่ยงอย่างชัดเจน

๕. ช่วยให้การพัฒนาการบริหารและจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาถึงระดับความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและการเลือกใช้มาตรการในการบริหารความเสี่ยง

บทที่ ๒

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสหรือเหตุที่ไม่พึงประสงค์อาจทำให้เกิดความเสียหายส่งผลกระทบต่ออนาคต ทำให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้เบี่ยงเบนไปหรือไม่ประสบความสำเร็จทั้งใน ด้านกลยุทธ์ การเงิน การดำเนินงาน และกฎระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การดำเนินงานใดๆย่อมมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ความเสี่ยงดังกล่าวอาจอยู่ในกระบวนการ ปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะนำองค์กรไปสู่เป้าหมาย เช่น การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน การตัดสินใจของผู้บริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน และโครงการที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติงานภายในที่ทำการ การจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น

ประเภทของความเสี่ยง

ความเสี่ยงแบ่งออกเป็น ๔ ด้าน ดังนี้

๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (S : Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากกิจกรรมทางการดำเนินงานขององค์กรที่กำหนดกลยุทธ์ หรือแผนงาน และนโยบายในการบริหาร ที่ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (O : Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการปฏิบัติงานทุกๆ ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากร ในการปฏิบัติงาน ที่ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

๓. ความเสี่ยงด้านการเงิน (F : Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่พร้อมในเรื่องงบประมาณการเงินที่ใช้ในการดำเนินการโครงการนั้นๆ การบัญชีที่ไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ หลักวิชาการที่กำหนดไว้ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (C : Compliance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ หรือ กฎหมายที่มีอยู่ไม่เหมาะสม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยง

สาเหตุของการเกิดความเสี่ยงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก ๒ ปัจจัย คือ

๑. ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย

- ๑.๑ นโยบายของผู้บริหาร
- ๑.๒ กลยุทธ์ในการบริหารองค์กร
- ๑.๓ ค่านิยมร่วม ความซื่อสัตย์ จริยธรรม
- ๑.๔ บุคลากรและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- ๑.๕ ทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากรทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายประจำ

๒. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

- ๒.๑ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
- ๒.๒ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- ๒.๓ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และสภาพการแข่งขัน

๒.๔ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ

๒.๕ สภาวะแวดล้อมการเมือง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการกำหนดแนวทางการควบคุม เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ คือ ขบวนการที่จัดทำโดยฝ่ายบริหาร เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ทั่วทั้งองค์กร ซึ่งออกแบบมาเพื่อระบุเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นมีผลกระทบกับองค์กรและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน ระดับยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

กรอบการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ดังนี้

- วัฒนธรรมองค์กร
- โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
- กระบวนการ
- ปัจจัยพื้นฐาน

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร คือ การบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ โดยลดมูลเหตุแต่ละโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและขนาดของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่องค์กรรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ

ความจำเป็นของการบริหารความเสี่ยง คือ การดำเนินงานขององค์กรนั้น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งประกอบด้วย รัฐบาล บุคลากรในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด และประชาชนผู้รับบริการ ในปัจจุบันองค์กรต้องดำเนินงานภายใต้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล ทั้งจากระบบเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงความต้องการสังคม การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงที่องค์กรจะยอมรับได้ เพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่องค์กรจะกำหนดนั้น จะระบุเป็นเป้าหมายค่าเดียว หรือระบุเป็นช่วงก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความเบี่ยงเบนจากเกณฑ์ หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งทำให้องค์กรมั่นใจได้ว่าองค์กรได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงอยู่ภายในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์
๒. การระบุความเสี่ยง
๓. การประเมินความเสี่ยง
๔. การประเมินมาตรฐานการควบคุม
๕. การบริหารจัดการความเสี่ยง
๖. การรายงาน
๗. การติดตามและทบทวน

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์

องค์กรต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดำเนินงานก่อนที่จะทำการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนั้น โดยวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)

๒. การระบุความเสี่ยง

เป็นการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปัจจัยภายนอก เช่น การเมือง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปัจจัยภายใน เช่น บุคลากร กระบวนการ เทคโนโลยี การระบุความเสี่ยงนั้นมีทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ โดยต้องระบุว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมสำหรับการระบุความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง นั้น หมายถึงเหตุการณ์หรือการกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบต่อหรือสร้างความเสียหาย หรือก่อให้เกิด ความ ล้มเหลว หรือลดโอกาสที่บรรลุเป้าหมายตามแผนงานหรือนโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร ทั้งนี้สามารถจำแนกความเสี่ยงได้เป็น ๔ ลักษณะ ดังนี้

๑. Strategic Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับยุทธศาสตร์ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย ภาพลักษณ์ผู้นำ เป็นต้น

๒. Operational Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในระดับปฏิบัติการ เช่น กระบวนการ เทคโนโลยี และคนในองค์กร เป็นต้น

๓. Financial Risk – ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน เช่น ข้อมูลเอกสารหลักฐานทาง การเงิน และการรายงานทางการเงินบัญชี เป็นต้น

๔. Compliance Risk – ความเสี่ยงที่ไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ นโยบายของรัฐบาล หรือปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติไม่เป็นไปตามบทบาทอำนาจหน้าที่ และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นต้น

ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่ บรรลุ วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไม ทั้ง สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการลด ความเสี่ยงใน ภายหลังได้อย่างถูกต้อง

ปัจจัยเสี่ยง / ต้นเหตุ / สาเหตุของความเสี่ยง - บรรยากาศทางจริยธรรม - ความกดดันจากฝ่ายบริหาร - ความรู้ ความสามารถของบุคลากร - กิจกรรมที่ซับซ้อนหรือมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย - ระเบียบต่างๆ - ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน - การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร การระบุความเสี่ยง เป็น กระบวนการที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานร่วมกันระบุความเสี่ยงและ ปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยง ที่อาจมีผลกระทบต่อ การบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยต้อง คำนึงถึง

๑. สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง เช่น นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

๒. สภาพแวดล้อมภายใน เช่น รูปแบบการบริหารและการสั่งการ การมอบหมายอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ โครงสร้างองค์กร ระเบียบข้อบังคับภายใน

๓. การประเมินความเสี่ยง

เป็นการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ ทำให้การตัดสินใจจัดการกับความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์ การประเมิน และการจัดระดับความเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการทำงานของหน่วยงานหรือ ขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ (๑) การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ และระดับของความเสียหาย โดยแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนด เกณฑ์ของหน่วยงานขึ้น ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ได้ทั้งเกณฑ์ในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ข้อมูลสภาพแวดล้อมในหน่วยงานที่มีข้อมูลและดุลยพินิจการตัดสินใจของฝ่ายบริหารของหน่วยงาน โดยเกณฑ์ในเชิงปริมาณจะเหมาะกับหน่วยงานที่มีข้อมูลตัวเลข หรือจำนวนเงินมาใช้ในการวิเคราะห์ อย่าง พอเพียง สำหรับหน่วยงานที่มีข้อมูลไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขนับจำนวนเงินที่ชัดเจนได้ให้กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพหรือ เชิงบรรยาย ดังนี้

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงปริมาณ

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	๑. เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า
๔	สูง	๑-๖ เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน ๕ ครั้งต่อปี
๓	ปานกลาง	๑ ปีต่อครั้ง
๒	น้อย	๒-๓ ปีต่อครั้ง
๑	น้อยมาก	๕ ปีต่อครั้ง

การวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิด แบบเชิงคุณภาพหรือเชิงบรรยาย

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
๕	สูงมาก	มีโอกาสในการเกิดเกือบทุกเดือน
๔	สูง	มีโอกาสในการเกิดค่อนข้างสูง
๓	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดบางครั้ง
๒	น้อย	อาจมีโอกาสดังกล่าวครั้ง
๑	น้อยมาก	มีโอกาสดังกล่าวเล็กน้อย

(๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาสที่จะเกิด เหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึง ระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณและกำลังคน หรือระยะเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้

(๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อหน่วยงานพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์และความรุนแรงของ ผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม/ภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใดในตารางระดับความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน

ตารางแสดงระดับความเสี่ยง (Risk Map)

โอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง	ผลกระทบของความเสี่ยง				
	๑ = น้อยมาก	๒ = น้อย	๓ = ปานกลาง	๔ = สูง	๕ = สูงมาก
๕ = สูงมาก	๕	๑๐	๑๕	๒๐	๒๕
๔ = สูง	๔	๘	๑๒	๑๖	๒๐
๓ = ปานกลาง	๓	๖	๙	๑๒	๑๕
๒ = น้อย	๒	๔	๖	๘	๑๐
๑ = น้อยมาก	๑	๒	๓	๔	๕

ระดับความเสี่ยง = ค่าระดับของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง x ค่าระดับผลกระทบของความเสี่ยง

(๔) การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว จะนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลต่อ การปฏิบัติงาน/โครงการ ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อพิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่ จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก หรือสูง มาจัดแผนการบริหาร/จัดการความเสี่ยงในขั้นต่อไป

ตารางแสดงการจัดการความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง โดยรวม	ระดับคะแนน	แทนด้วยแถบสี	ความหมาย
สูงมาก (Extreme)	๒๐ - ๒๕	แดง	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ จำเป็นต้อง เร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทันที
สูง (High)	๙ - ๑๖	ส้ม	ระดับความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องมี การจัดการความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ปานกลาง (Medium)	๔ - ๘	เหลือง	ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเคลื่อนย้ายไปยังระดับที่ ยอมรับไม่ได้
ต่ำ (Low)	๑ - ๓	เขียว	ระดับความเสี่ยงต่ำ โดยไม่ต้องมีการควบคุมความ เสี่ยง หรือการจัดการเพิ่มเติม

๔. การประเมินมาตรฐานการควบคุม

เป็นการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมีหรือมีอยู่แล้วสามารถช่วยควบคุมความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงได้อย่างเพียงพอหรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมเพียงใด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถควบคุมความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินมาตรฐานการควบคุมเป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ ช่วย ควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งกิจกรรมการ ควบคุม ดังกล่าว หมายถึงกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละ กิจกรรมได้ดำเนินการ สอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อ วัตถุประสงค์ได้

โดยทั่วไปการปฏิบัติงานจะต้องมีการควบคุมเป็นธรรมชาติของการดำเนินงาน อยู่แล้ว เช่น การอนุมัติ การลงความเห็น การตรวจสอบ การทบทวนประสิทธิภาพของการดำเนินงาน การจัดการทรัพยากร และการแบ่งหน้าที่ของบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้มีการแบ่งประเภทการควบคุม ไว้ ๔ ประเภท คือ

๑) การควบคุม เพื่อการป้องกัน เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด ความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก เช่น การอนุมัติการจัดโครงสร้างองค์การการแบ่งแยกหน้าที่ การควบคุม การเข้าถึงเอกสาร และข้อมูล ฯลฯ

๒) การควบคุม เพื่อให้ตรวจพบ เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้นเพื่อค้นหาพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การสอบทาน การวิเคราะห์ การตรวจนับ การรายงานข้อบกพร่อง ฯลฯ

๓) การควบคุม โดยการชี้แนะ เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี เป็นต้น

๔) การควบคุม เพื่อการแก้ไข เป็นวิธีการควบคุมที่กำหนดขึ้น เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ที่เกิดขึ้นให้ถูกต้อง หรือเพื่อหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกในอนาคต เช่น การจัดเตรียมเครื่องมือ ดับเพลิงเพื่อช่วยลดความรุนแรงของความเสียหายให้น้อยลงหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น

๕. การบริหารจัดการความเสี่ยง

เป็นการนำกลยุทธ์ มาตรการ หรือแผนงานมาใช้ปฏิบัติในสำนัก/กอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย หรือลดความเสียหายของผลกระทบในการดำเนินงานตามแผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ยังไม่มีกิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยู่แต่ยังไม่เพียงพอ

กระบวนการในการบริหารความเสี่ยงนั้นไม่ใช่กระบวนการที่สร้างขึ้นและอยู่ด้วยตนเอง อย่างเป็นอิสระเพียงลำพังได้ แต่จะเป็นกระบวนการที่สร้างขึ้นโดยมีขั้นตอนที่ช่วยเสริมการทำงานร่วมกับ โครงการหรือภาระงานอื่นใดที่ปฏิบัติการอยู่ให้เป็นไปด้วยความราบรื่นหรือป้องกันโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย และเป็นปัญหาหรืออาจจะกล่าวได้ว่าเป็นการมองไปข้างหน้า เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมี เหตุ มีผล มีหลักการ และหาทางลดหรือป้องกันความเสียหายในการทำงานในการกิจของหน่วยงาน/โครงการ ที่มี การวางแผนการปฏิบัติงานไว้แล้วในแต่ละขั้นตอน

การบริหารความเสี่ยงต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ความเชี่ยวชาญที่ เรียนรู้ จากอดีตที่ผ่านมาควบคู่กับการมีนวัตกรรมขององค์กรที่พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีการนำความรู้ ด้านการบริหารความเสี่ยงซึ่งนับได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่สำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการบริหารองค์กรที่ทำให้หน่วยงานสามารถบรรลุพันธกิจภายใต้งบประมาณและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยง ประกอบไปด้วย

- (๑) การประเมินระดับความเสี่ยง
- (๒) การวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของความเสี่ยง
- (๓) การรองรับและควบคุมความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการกำหนดแนวทางการดำเนินการ ป้องกัน ความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีรวมกัน

- เป้าหมายของการบริหารจัดการความเสี่ยง มีเป้าหมายหลักอยู่ ๓ ข้อ คือ

๑. ลดโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดของความเสี่ยงนั้นๆ

๒. ลดความรุนแรงของผลกระทบจากความเสี่ยงนั้นในกรณีที่ความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้น

๓. เปลี่ยนลักษณะของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความเสียนั้น ให้เป็นไปในรูปแบบที่องค์กร ต้องการ หรือยอมรับได้

- ขั้นตอนการบริหารจัดการความเสี่ยง มีดังนี้

๑. จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยง (ทั้งความเสี่ยงที่พบใหม่และที่ยังเหลืออยู่) โดยเปรียบเทียบจาก ค่าระดับความเสี่ยงที่วัดได้

๒. พิจารณามาตรการใช้กำจัดความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

๓. ศึกษาความเป็นไปได้ของทางเลือกในแต่ละมาตรการที่จะใช้กำจัดหรือลดความเสี่ยง โดยใช้การ วิเคราะห์ผลดีผลเสีย ของแต่ละมาตรการเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกมาตรการอย่างเป็น ระบบ

๔. เลือกมาตรการที่ดีที่สุดจัดการกับความเสี่ยง โดยจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงขึ้น เพื่อกำหนด ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาที่จะใช้ดำเนินงาน ทรัพยากรที่ต้องใช้ และวิธีการติดตามผล รวมถึงการ รายงานผลการ บริหารความเสี่ยงให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ

ทางเลือกในการบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้รับผิดชอบ แต่อย่างไรก็ตามแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงนั้นต้อง คำนึงค่ากับ การลดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางเลือกหรือกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งได้ ๔ แนวทางหลัก คือ กลยุทธ์ ๔T's ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. Take – การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance)

ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถยอมรับความเสี่ยงที่ระบุไว้ภายใต้การ ควบคุมที่มีอยู่ใน ปัจจุบัน หรือมีความเสี่ยงอยู่แต่จำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมภายใต้ภาวะการณ์ที่มีความเสี่ยงนั้น ด้วยข้อจำกัดด้านค่าใช้จ่ายในการกำหนดระบบการ ควบคุมความเสี่ยงเพิ่มเติม

๒. Treat – การจัดการความเสี่ยง (Risk Reduction)

ใช้ในกรณีที่หน่วยงานสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่ระบุไว้ให้อยู่ใน ระดับที่ยอมรับ ได้ภายใต้มาตรการควบคุมบริหารความเสี่ยงที่ หน่วยงาน จะต้องกำหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือ ปรับปรุงจากมาตรการที่มี อยู่แล้ว ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป

๓. Transfer – การโอนความเสี่ยง (Risk Spreading)

ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยงสูง ไม่ว่าจะเกิด จากค่าโอกาสหรือค่าผลกระทบก็ตามแต่หน่วยงาน มีข้อจำกัดที่จะควบคุมความเสี่ยงที่ระบุไว้ ด้วยตนเองหรือดำเนินการได้ แต่ไม่คุ้มค่าในเชิงการลงทุน จึงเลือกใช้กลยุทธ์การโอนย้ายความ เสี่ยงนั้นๆ ไปให้หน่วยงานอื่นรับผิดชอบแทนหรือจ้างผู้อื่นดำเนินการแทน

๔. Terminate – การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)

ใช้ในกรณีที่หน่วยงานพบว่าความเสี่ยงที่ระบุไว้มีค่าระดับความเสี่ยง สูงมากและไม่ สามารถจัดการด้วยกลยุทธ์อื่นๆ เพื่อควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่หน่วยงานยอมรับได้ ในกรณีนี้หน่วยงานอาจต้องกำหนดทางเลือก คือ

- ปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของงาน

- ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในกระบวนการทำงาน

- ล้มเลิกการดำเนินงานหรือเสี่ยงไปทำกิจกรรมอื่นที่สามารถบรรลุ วัตถุประสงค์ที่

ต้องการได้แทน

- จัดการให้ความเสี่ยงนี้ไปอยู่นอกเงื่อนไขของการทำงาน เป็นต้น

การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน

การบริหารความเสี่ยงแบ่งแยกตามลักษณะของงาน แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ

การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

ระดับองค์กร ซึ่งจะทำการบริหารความเสี่ยงตามแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงแบบบูรณาการและมีความสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะทำการบริหารความเสี่ยงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้การนำมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมจากแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรมากระจายลงสู่แผนบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงานด้วย รวมถึงการนำความเสี่ยงและมาตรการ ความเสี่ยงจากการบริหารความเสี่ยงในปีก่อนมารวมทบทวนในแผนการบริหารความเสี่ยงในระดับหน่วยงาน ของปัจจุบันด้วย

การบริหารความเสี่ยงในงานประจำ มีการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานประจำในแต่ละกิจกรรมของแต่ละส่วนงานจะต้องดำเนินการบ่งชี้และกำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในงานประจำที่ได้รับมอบหมายในทันทีที่ได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้นๆ

๒. กรณีที่งานดังกล่าวมีการกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบงานใหม่จะต้องทำการทบทวนความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ภายในตามระบบเดิมที่วางไว้แล้วในทันที

๓. ผู้ที่ได้รับมอบหมายตาม ข้อ ๑ จะต้องรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บังคับบัญชา ระดับเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ โดยเร็วที่สุด

๔. กรณีที่พบว่าปัจจัยเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือพบว่ามีผลกระทบจาก ความเสี่ยง หรือมีความเสียหายเกิดขึ้นในงานที่รับผิดชอบแล้ว ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในงานนั้น ต้องเร่งดำเนินการ ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของมาตรการควบคุมภายใน และการบริหาร ความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมแล้ว รายงานเสนอความเห็น และหรือมาตรการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อ ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ โดยเร็วที่สุด

๒. การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่

การบริหารความเสี่ยงในแผนงาน/โครงการใหม่ มีการดำเนินการดังนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบใน การจัดทำแผนงาน/โครงการใหม่ จะต้องพิจารณา ประเมินความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการใหม่ด้วยระบบประเมิน ความเสี่ยง และการควบคุมภายในแล้วจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยงหรือแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้เป็นมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงที่มีในแผนงาน/โครงการ ใหม่ให้คงเหลือ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดยการจัดทำเป็นแผนย่อยควบคู่ ไปกับแผนงาน/โครงการใหม่เพื่อให้ผู้มี อำนาจอนุมัติ สามารถใช้แผนย่อยของการบริหารความเสี่ยงเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/ โครงการใหม่ ต่อไป

๖. การรายงาน

การรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ได้ดำเนินการทั้งหมดตามลำดับให้ฝ่ายบริหาร รับทราบและให้ความเห็นของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นการรายงานผลการวิเคราะห์ ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยงว่ามีความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู่หรือไม่ ถ้ายังมีเหลืออยู่ มีอยู่ในระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เพียงใด และมีวิธีจัดการความเสี่ยงนั้นอย่างไร เสนอต่อผู้บริหาร เพื่อให้ทราบและพิจารณา สั่งการ รวมถึงการจัดสรร งบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้การบริหารความเสี่ยงจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องได้รับ การสนับสนุนอย่างจริงจังจากผู้บริหาร ซึ่งหลังจากหน่วยงานทราบผลการประเมินความเสี่ยงและนำความเสี่ยง ที่ยังเหลืออยู่ในระดับสูงมาก สูง ปานกลาง มากำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงแล้ว จะต้องจัดทำรายงาน

๗. การติดตามและทบทวน

การติดตามผลเป็นการติดตามผลของการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงว่ามีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ รวมถึงเป็นการทบทวนประสิทธิภาพของแนวทางการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น ความหมายของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

- โอกาสที่ผลของการดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์อันเนื่องมาจากการขาดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ

- แบ่งเป็น

๑. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน

๒. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง

๓. ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท

ประเภทของความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล	สาเหตุ	ความสอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล
๑. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานที่ไม่สอดคล้องกัน	- เนื้อหาของแผนงาน โครงการไม่ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือนโยบายของจังหวัด/รัฐบาล	- หลักความรับผิดชอบ
๒. ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ทางการเมือง	- ขาดความรับผิดชอบต่อการใช้งบประมาณจำนวนมากให้เกิดความคุ้มค่า โดยมีกลไกที่พอเพียงในการตรวจสอบประเมิน จนอาจส่งผลกระทบทางลบ	- หลักคุณธรรม - หลักความโปร่งใส - หลักความคุ้มค่า
๓. ความเสี่ยงด้านการสนองตอบความต้องการที่แท้จริงของประชาชน	- ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงต่อแผนงานโครงการ - การดำเนินการตามแผนงานโครงการมิได้กระจายผลประโยชน์ที่ถูกต้องชอบธรรมไปยังส่วนที่ควรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง	- หลักการมีส่วนร่วม - หลักความคุ้มค่า

หลักธรรมาภิบาล

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี พ.ศ.๒๕๔๒ ระบุว่าธรรมาภิบาล มีองค์ประกอบ ๖ ประการ คือ

๑. หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักนิติธรรม หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมายมิใช่ตามอำเภอใจ หรืออำนาจของตัวบุคคลจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรม และความยุติธรรม รวมทั้งมีความรัดกุม และรวดเร็วด้วย

๒. **หลักคุณธรรม (Morality)** หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม การส่งเสริม ให้อุคลากรพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน เพื่อให้บุคลากรมีความซื่อสัตย์ จริ่งใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ วินัย ประกอบ อาชีพสุจริต เป็นนิสัย ประจำชาติ

๓. **หลักความโปร่งใส (Accountability)** หลักความโปร่งใส หมายถึง ความโปร่งใส พอเทียบได้ว่า มีความหมาย ตรงข้าม หรือเกือบตรงข้าม กับการทุจริต คอร์รัปชัน โดยที่เรื่องทุจริต คอร์รัปชัน ให้มีความหมายในเชิงลบ และความน่าสะพรึงกลัวแฝงอยู่ ความโปร่งใสเป็นคำศัพท์ที่ให้แง่บวกในเชิงบวก และให้ความสนใจในเชิงสงบสุข ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ได้สะดวกและเข้าใจง่าย และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบ ความถูกต้องอย่างชัดเจนในการนี้ เพื่อเป็น สริมงคลแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส ขออัญเชิญพระราช กระแสรับสั่งในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่ได้ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง ได้แก่ ผู้ที่มีความสุจริต และบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ยอมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ

๔. **หลักการมีส่วนร่วม (Participation)** หลักการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้โอกาสให้อุคลากร หรือผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมทางการ บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เช่น เป็น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และหรือ คณะทำงานโดยให้ข้อมูล ความคิดเห็น แนะนำ ปรีกษา ร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ

๕. **หลักความรับผิดชอบ (Responsibility)** หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ และ หน้าที่ ความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการ การกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา และเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งความกล้าที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจากกระทำของตนเอง

๖. **หลักความคุ้มค่า (Cost – effectiveness or Economy)** หลักความคุ้มค่า หมายถึง การบริหาร จัดการและใช้ทรัพยากรที่มีจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยณรงคใ้บุคลากรมีความประหยัด ใช้ วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

บทที่ ๓
แนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง


๑. คณะกรรมการบริหารหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ใช้ในการบริหารจัดการเหตุการณ์ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์รวมถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถให้หน่วยงานของรัฐ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๐ และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ จึงแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง ประกอบด้วยพนักงานส่วนตำบลผู้มีตำแหน่งดัง ต่อไปนี้

๑. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานคณะทำงาน
๒. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	รองประธานคณะทำงาน
๓. ผู้อำนวยการกองคลัง	คณะทำงาน
๔. ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	คณะทำงาน
๕. ผู้อำนวยการกองช่าง	คณะทำงาน
๖. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	คณะทำงาน
๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	เลขานุการ
๘. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	ผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ดังนี้

๑. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๒. ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. จัดทำรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๔. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง



ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
สป ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนผู้ ประสบปัญหาด้านสา ธารณภัย	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแก้งที่ประสบสา ธารณภัย
สป ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แก้ง (๑๖๖๙)	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.แก้ง ลด อัตราการสูญเสียจาก การเจ็บป่วยและ อุบัติเหตุต่างๆ	ให้ความช่วยเหลือทาง การแพทย์ฉุกเฉินใน เบื้องต้น เพื่อลดอัตรา การสูญเสียจากการ เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
สป ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ใช้เลือดออก	ทุกครัวเรือนได้รับ ทรายอะเบท เพื่อ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย และได้รับการฉีดพ่น หมอกควัน เมื่อมีการ เกิดของโรค

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมและติดตั้งโซลาร์ เซลล์เพื่อการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	เพื่ออบรมการติดตั้งโซลาร์ เซลล์เพื่อการเกษตร	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่เข้าร่วมการ การอบรมสามารถได้ พลังงานทดแทนได้

ลายมือชื่อ.....บุญตรี จันทะนาค.....

(นายบุญตรี จันทะนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
กข ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสาย ดับ) สายดอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้าน บึงคล้า - บ้านสองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๒๔๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๔๑๒,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงสูง สายคำเจริญทิศใต้ บ้านศรีเทยยาง หมู่ที่ ๙	๒๑๘,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่ ร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข ๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน นาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วย สำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๓๔๗,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วย พานตุ๊ด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๑๘,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วมใจ สาย แจ้งสว่าง สายห้วยพานตุ๊ด สาย เอกราช บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อย ละ ๘๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๘	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในที่ทำ การ อบต.แก้ง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อติดตั้งหม้อแปลง ภายในที่ทำการ อบต. แก้ง	กระแสไฟฟ้า เพียงพอต่อการใช้ ร้อยละ ๑๐๐	ที่ทำการ อบต. มีหม้อ แปลงไฟฟ้าและใช้ ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง
กข ๐๐๙	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรมใน ชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช ๐๑๐	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	๑๔๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๑	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑๔๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๒	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมในชุมชน
กช ๐๑๓	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การต่อเติมเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมในชุมชน
กช ๐๑๔	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑๗๒,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๕	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างชุมชนประตูลา ประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘	๑๓๔,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างชุมชนประตูลา ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	หมู่บ้านมีชุมชนป้ายประตู ศาลาประชาคม เพื่อ ความสวยงามและทำ กิจกรรมต่างๆในชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข ๐๑๖	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๙,๐๐๐	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การต่อเติมเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับค้าขาย และ ทำกิจกรรมต่างๆ
กข ๐๑๗	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่ อบต.แก่ง	การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน อบต.แก่ง ให้ มีความสวยงาม เป็น ระเบียบ

ลายมือชื่อ นายบุรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสียง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
กศ ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้	นักเรียนได้รับการสอนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
กศ ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๔๗,๒๖๐	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
กศ ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๖,๑๖๐	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้	นักเรียนได้รับสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม แนวนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ของ จังหวัด	วัสดุอาหารเสริม (นม)	๓๒๙,๙๙๐	เพื่อจัดหาวัสดุอาหาร เสริม (นม)	นักเรียนได้รับนม ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนในสังกัด ศพด. ของ อบต. แก้ง
กศ ๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม แนวนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ของ จังหวัด	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๓๒๙,๙๙๐	เพื่อจัดหาวัสดุอาหาร เสริม (นม)	นักเรียนได้รับนม ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง
กศ ๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของเด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมความสามัคคีใน ชุมชน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแก้ง
กศ ๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในพื้นที่ เรียนรู้และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ ๐๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในพื้นที่ได้ เรียนรู้และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนผู้ ประสบปัญหาด้านสา ธารณภัย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	๑. การให้ความ ช่วยเหลือเป็นไปด้วย ความล่าช้า ๒. การให้ความ ช่วยเหลือไม่ครอบคลุม ตามระเบียบ	L	๓	๓	๙	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
สป ๐๐๒	โครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.แก้ง (๑๖๖๙)	เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.แก้ง ลด อัตราการสูญเสียจาก การเจ็บป่วยและ อุบัติเหตุต่างๆ	งานสาธารณสุข	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ ประจำมีจำนวนไม่ เพียงพอ ทำให้ต้อง ทำงาน สับเปลี่ยนตาม เวรที่มีจำนวนมาก ๒. อุปกรณ์ประจำรถ ๑๖๖๙ ขาดการ บำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการ ชำรุด	O L	๓	๓	๙	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๓	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	งานสาธารณสุข	๑. ฉีดพ่นหมอกควันแล้ว ยังเกิดการระบาดของโรค ๒. จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่มี จำนวนมากขึ้น	O R	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง
สป ๐๐๔	โครงการฝึกอบรมและ ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อ การเกษตร	เพื่ออบรมการติดตั้งโซ ลาร์เซลล์เพื่อการเกษตร	งานเกษตร	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไป พัฒนาอาชีพได้อย่าง แท้จริง ๓. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	O	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๐๑	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ (พาด สายดับ) สายคอน เจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๒	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สาย บ้านบึงคล้า - บ้าน สองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กช ๐๐๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบรมที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๔	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สายค่า เจริญทิศใต้ บ้านศรี ไทยยาง หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน นาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สายห้วย พานตูด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเตชะอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วม ใจ สายแสงสว่าง สาย ห้วยพานตุต สาย เอกภาพ บ้านแก้ง เจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๐๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่การ อบต. แก้ง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๙	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน แก้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๐	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างหอ กระจายข่าวสำหรับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้เข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๑	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างหอ กระจายข่าวสำหรับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้เข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๒	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน ยาง หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๓	ต่อเติมศาลา ประชาชน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๔	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างหอ กระจายข่าวสำหรับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๑๕	ก่อสร้างขุมประตูด่านประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างขุมประตูด่านประชาคมหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขุมประตูด่านประชาคม ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๑๖	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อต่อเติมอาคารสำหรับทำกิจกรรมต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจสอบไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๑๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ อบต. แก้ง	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองต่อความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ ๐๐๑	คำจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๒	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๔	วัสดุอาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส	โครงการ/กิจกรรม/ ความเสี่ยง การกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ ๐๐๕	อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	เพื่อจัดหาวัสดุอาหาร เสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบฯ , กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของเด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมความสามัคคี ในชุมชน	กองการศึกษาฯ	ระยะเวลาดำเนินการ ยาวนานเกินไป	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๗	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีวัน สงกรานต์ และภูมิ ปัญญาชาวบ้าน	กองการศึกษาฯ	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๘	โครงการประเพณีลอย กระทง	เพื่อสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง	กองการศึกษาฯ	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	○	๓	๓	๔	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน สาธารณสุข	๑๕๐,๐๐๐	เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนผู้ ประสบปัญหาด้านสา ธารณภัย	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ให้ความช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแก้งที่ประสบสา ธารณภัย
สป ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน อบต.แก้ง (๑๖๖๙)	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.แก้ง ลด อัตราการสูญเสียจาก การเจ็บป่วยและ อุบัติเหตุต่างๆ	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ให้ความช่วยเหลือทาง การแพทย์ฉุกเฉินใน เบื้องต้น เพื่อลดอัตรา การสูญเสียจากการ เจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
สป ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน คุณภาพชีวิต	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ใช้เลือดออก	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ใช้เลือดออก	จำนวนผู้ป่วยโรค ใช้เลือดออกใน พื้นที่ลดลง	ทุกครัวเรือนได้รับ ทรายอะเบท เพื่อ ป้องกันลูกน้ำยุงลาย และได้รับการฉีดพ่น หมอกควัน เมื่อมีการ เกิดของโรค

แบบ บส. ๑

รหัส ความเสียหาย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
สป ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมและติดตั้งโซลาร์ เซลล์เพื่อการเกษตร	๒๐๐,๐๐๐	เพื่ออบรมการติดตั้งโซลาร์ เซลล์เพื่อการเกษตร	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนที่เข้ารับการ การอบรมสามารถได้ พลังงานทดแทนได้

ลายมือชื่อ.....บุญตรี จันทะนาค.....

(นายบุญตรี จันทะนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสาย ดับ) สายดอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้าน บึงคล้า - บ้านสองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๒๔๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง – บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๔๑๒,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงสูง สายคำเจริญใต้ บ้านศรีไทยงาม หมู่ที่ ๙	๒๑๘,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข ๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน นาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านห้วย สำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๓๔๗,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วย พานตูด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๑๘,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วมใจ สาย แจ้งสว่าง สายห้วยพานตูด สาย เอกภาพ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๘	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในที่ ทำการ อบต.แก้ง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อติดตั้งหม้อแปลง ภายในที่ทำการ อบต. แก้ง	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ที่ทำการ อบต. มีหม้อ แปลงไฟฟ้าและใช้ ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง
กข ๐๐๙	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรมใน ชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช ๐๑๐	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	๑๔๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๑	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑๔๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๒	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมในชุมชน
กช ๐๑๓	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การต่อเติมเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมในชุมชน
กช ๐๑๔	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑๗๒,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๕	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างขุมประทุตศาลา ประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘	๑๓๔,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างขุมประทุต ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	หมู่บ้านมีขุมป้ายประทุต ศาลาประชาคม เพื่อ ความสวยงามและทำ กิจกรรมต่างๆในชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช ๐๑๖	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๘,๐๐๐	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การต่อเติมเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับค้าขาย และ ทำกิจกรรมต่างๆ
กช ๐๑๗	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่ อบต.แก่ง	การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน อบต.แก่ง ให้ มีความสวยงาม เป็น ระเบียบ

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย
กศ ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้	นักเรียนได้รับสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
กศ ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑,๓๔๗,๒๖๐	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	นักเรียนได้รับอาหารกลางวันครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐
กศ ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๑๖,๑๖๐	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เพื่อเพิ่มพัฒนาการเรียนรู้	นักเรียนได้รับสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม แนวนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ของ จังหวัด	วิสาหกิจอาหารเสริม (นม)	๓๒๘,๘๙๐	เพื่อจัดหาวัสดุอาหาร เสริม (นม)	นักเรียนได้รับนม ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	นักเรียนในสังกัด ศพด. ของ อปท.แม่กิง
กศ ๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตามแผนการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นตาม แนวนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ของ จังหวัด	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน	๓๒๘,๘๙๐	เพื่อจัดหาวัสดุอาหาร เสริม (นม)	นักเรียนได้รับนม ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐	โรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๕ แห่ง
กศ ๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๓๑๐,๐๐๐	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของเด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมความสามัคคีใน ชุมชน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	เด็ก เยาวชน และ ประชาชนในพื้นที่ ตำบลแม่กิง
กศ ๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านคุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีวันสงกรานต์ และภูมิปัญญาชาวบ้าน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในพื้นที่ เรียนรู้และสืบสาน ประเพณีสงกรานต์

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กศ ๐๐๘	ยุทธศาสตร์การพัฒนา คุณภาพชีวิต	โครงการประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐	เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ ประเพณีลอยกระทง	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	ประชาชนในพื้นที่ได้ เรียนรู้และสืบสาน ประเพณีลอยกระทง

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสีย	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข ๐๐๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสาย ดับ) สายดอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	๑๐๕,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้าน บึงคล้า - บ้านสองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๒๔๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๔๑๒,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงสูง สายคำเจริญใต้ บ้านศรีทรายาง หมู่ที่ ๙	๒๑๘,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กข ๐๐๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน นาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านห้วย สำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๓๔๗,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๖	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วย พานตุ๊ด บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๑๘,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๗	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณูปโภค	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วมใจ สาย แจ้งสว่าง สายห้วยพานตุ๊ด สาย เอกภาพ บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๐,๐๐๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ ครบทุกครัวเรือน
กข ๐๐๘	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในที่ ทำการ อบต.แก้ง	๓๐๐,๐๐๐	เพื่อติดตั้งหม้อแปลง ภายในที่ทำการ อบต. แก้ง	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ที่ทำการ อบต. มีหม้อ แปลงไฟฟ้าและใช้ ไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง
กข ๐๐๙	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๒	๔๙๐,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับทำกิจกรรมใน ชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช ๐๑๐	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	๑๔๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๑	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑๔๓,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๒	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๔๒๕,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมในชุมชน
กช ๐๑๓	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๑๐๘,๐๐๐	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การต่อเติมเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่สำหรับ ทำกิจกรรมในชุมชน
กช ๐๑๔	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑๗๒,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างหอกระจาย ข่าวสำหรับเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารประจำ หมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนได้รับทราบ ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่าน ทางหอกระจายข่าว
กช ๐๑๕	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ก่อสร้างขุมประตูลา ประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘	๑๓๔,๐๐๐	เพื่อก่อสร้างขุมประตูลา ศาลาประชาคมหมู่บ้าน	การก่อสร้าง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	หมู่บ้านมีขุมป้ายประตูลา ศาลาประชาคม เพื่อ ความสวยงามและทำ กิจกรรมต่างๆในชุมชน

รหัส ความเสี่ยง	ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	งบประมาณ (บาท)	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
กช ๐๑๖	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๒๓๙,๐๐๐	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	การต่อเติมเป็นไป ตามแบบแปลน ร้อยละ ๑๐๐	ประชาชนมีพื้นที่ สำหรับค้าขาย และ ทำกิจกรรมต่างๆ
กช ๐๑๗	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑๐๐,๐๐๐	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่ อบต.แก่ง	การปรับปรุง เป็นไปตามแบบ แปลน ร้อยละ ๑๐๐	ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายใน อบต.แก่ง ให้ มีความสวยงาม เป็น ระเบียบ

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้าน สาธารณสุข	เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวา ประชาชนผู้ ประสบปัญหาด้านสา ธารณภัย	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัย	๑. การให้ความ ช่วยเหลือเป็นไปด้วย ความล่าช้า ๒. การให้ความ ช่วยเหลือไม่ครอบคลุม ตามระเบียบ	L	๓	๓	๙	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
สป ๐๐๒	โครงการสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.แก้ง (๑๖๖๙)	เพื่อสนับสนุนศูนย์ ปฏิบัติการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.แก้ง ลด อัตราการสูญเสียจาก การเจ็บป่วยและ อุบัติเหตุต่างๆ	งานสาธารณสุข	๑. จำนวนเจ้าหน้าที่ ประจำมีจำนวนไม่ เพียงพอ ทำให้ต้อง ทำงาน สับเปลี่ยนตาม เวรที่มีจำนวนมาก ๒. อุปกรณ์ประจำรถ ๑๖๖๙ ขาดการ บำรุงรักษาอย่าง สม่ำเสมอ ทำให้เกิดการ ชำรุด	O L	๓	๓	๙	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
สป ๐๐๓	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ไข้เลือดออก	งานสาธารณสุข	๑. ฉีดพ่นหมอกควันแล้ว ยังเกิดการระบาดของโรค ๒. จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่มี จำนวนมากขึ้น	O R	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง
สป ๐๐๔	โครงการฝึกอบรมและ ติดตั้งใช้เซลล์เพื่อ การเกษตร	เพื่ออบรมการติดตั้งโซ ล่าเซลล์เพื่อการเกษตร	งานเกษตร	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ จากการฝึกอบรมไป พัฒนาอาชีพได้อย่าง แท้จริง ๓. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมินผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ฯ ตามโครงการ	O	๔	๓	๑๒	นำไปสู่การลด และควบคุม ความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๑	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ (พาด สายดับ) สายตอน เจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ขาดงบประมาณ ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๒	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สาย บ้านบึงคล้า - บ้าน สองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๐๓	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๔	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สายค่า เจริญทิศใต้ บ้านศรี ไพลายาง หมู่ที่ ๙	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้าน นาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ - บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สายห้วย พานตูด บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๐๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วม ใจ สายแฉ่งสว่าง สาย ห้วยพานตุต สาย เอกภาพ บ้านแก้ง เจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๐๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการติดตั้ง หม้อแปลงไฟฟ้า ภายในพื้นที่การ อบต. แก้ง	เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้ ประชาชนในพื้นที่	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๐๙	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน แก้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๐	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	เพื่อก่อสร้างหอ กระจายข่าวสำหรับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๑๑	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างหอ กระจายข่าวสำหรับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้เข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่างนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๒	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน ยาง หมู่ที่ ๔	เพื่อก่อสร้างอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๑๓	ต่อเติมศาลา ประชาคม บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๑๔	ก่อสร้างหอกระจาย ข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	เพื่อก่อสร้างหอ กระจายข่าวสำหรับ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประจำหมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กช ๐๑๕	ก่อสร้างชุมชนประดู ศาลาประชาคม บ้าน แถวสะอาด หมู่ที่ ๘	เพื่อก่อสร้างชุมชนประดู ศาลาประชาคม หมู่บ้าน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	O R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

แบบ บส. ๒

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กข ๐๑๖	ต่อเติมอาคารตลาด ชุมชน บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อต่อเติมอาคาร สำหรับทำกิจกรรม ต่างๆในชุมชน	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กข ๐๑๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ อบต.แก้ง	กองช่าง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	○ R	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียหาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อบท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความเสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ ๐๐๑	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็นเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๒	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดหาอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๓	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เพื่อพัฒนาการเรียนรู้	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๔	วัสดุอาหารเสริม (นม)	เพื่อจัดหาวัสดุอาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ, กฎหมายและหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภท ความ เสี่ยง	คะแนน โอกาส	คะแนน ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
กศ ๐๐๕	อุดหนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน	เพื่อจัดหาวัสดุอาหาร เสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบฯ , กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆ	○	๒	๓	๖	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	เพื่อสนับสนุนกิจกรรม ของเด็ก เยาวชน และ ส่งเสริมความสามัคคี ในชุมชน	กองการศึกษาฯ	ระยะเวลาดำเนินการ ยาวนานเกินไป	○	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๗	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีวัน สงกรานต์ และภูมิ ปัญญาชาวบ้าน	กองการศึกษาฯ	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	○	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง
กศ ๐๐๘	โครงการประเพณีลอย กระทง	เพื่อสืบสานและ อนุรักษ์ประเพณีลอย กระทง	กองการศึกษาฯ	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	○	๓	๔	๑๒	นำไปสู่การ ลดและ ควบคุมความ เสี่ยง

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ความเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง	คะแนนโอกาส	คะแนนผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
กค ๐๐๑	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	เพื่อพัฒนาระบบงานจัดซื้อ/จัดจ้างให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	กองคลัง	การจัดซื้อ/จัดจ้าง บางรายการ ไม่ตรงตามแผนเวลา ตรงตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง และแผนการดำเนินงาน	O F	๔	๕	๒๐	นำไปสู่การลดและควบคุมความเสี่ยง

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
 (นายบุญตรี จันทะนาค)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
สป ๐๐๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคใช้เลือดออก	๑. ติดพันหมอกควันแล้ว ยังเกิดการระบาดของโรค ๒. จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	งานสาธารณสุข	๑. จัดทำวัสดุในการฉีดพ่นหมอกควันเพิ่มขึ้น ๒. เพิ่มช่วงระยะเวลาในการฉีดพ่นหมอกควันให้มีการฉีดยามากขึ้น ๓. รณรงค์ ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และชุมชน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒.รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
สป ๐๐๔	โครงการฝึกอบรมและ ติดตั้งโซลาร์เซลล์เพื่อ การเกษตร	๑. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับการฝึกอบรม ไปพัฒนาอาชีพได้อย่าง แท้จริง ๓. ขาดตัวชี้วัดที่ดีในการ ติดตามประเมิน ผล หลัง สิ้นสุดการฝึกอบรม ๑ ตามโครงการ	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	งานเกษตร	๑. ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับจาก โครงการอย่างสม่ำเสมอ ๒. ติดตาม ประเมินผล กลุ่มเป้าหมายหลังสิ้นสุด โครงการว่าสามารถนำไป ต่อยอดในอาชีพได้อย่างไร แท้จริง	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผน ติดตามประเมินผล ๒. รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๐๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสายดับ) สายตอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ช่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑.ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒.รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๐๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านบึง คล้า - บ้านสองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจสอบงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ และ ตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผน ติดตามประเมินผล ๒. รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๐๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง – บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบปรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๐๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายคำเจริญ ทิศใต้ บ้านศรีไทยยาง หมู่ที่ ๙	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้างที่มีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๐๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๐๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วยพานตู๊ด บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒.รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๐๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วมใจ สายแจ้งสว่าง สายช่วยพาน ตูต สายเอกภาพ บ้านแก่ง เจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจสอบไม่ปฏิบัติตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑. ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๐๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าภายในที่ทำการ อบต.แก้ง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจสอบงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ และ ตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑. ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ ๒. รายงานผล ราย ๑๒ เดือน	

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๐๙	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านแก้ง หมู่ ที่ ๒	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปเป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจสอบจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ และ ตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ ๒.รายงานผล ราย ๑๒ เดือน	๑.จัดทำแผน ติดตามประเมินผล ๒.รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๑๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข่างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒.รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๑๑	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช ๐๑๒	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ ที่ ๔	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจสอบงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ และ ตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผน ติดตามประเมินผล ๒. รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กช ๐๑๓	ต่อเติมศาลาประชาคม บ้านป่งคล้า หมู่ที่ ๕	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้าง ๒. คณะกรรมการตรวจสอบไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กข ๐๑๔	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความ เสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๑๕	ก่อสร้างซ่อมประตูศาลา ประชาคม บ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจสอบงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้าง ตามอำนาจหน้าที่ และ ตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗ ๒. รายงานผล ราย ๑๒ เดือน	๑. จัดทำแผน ติดตามประเมินผล ๒. รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๑๖	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินงาน ดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดความรู้เข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่างและแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กข ๐๑๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่นสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองช่าง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กศ ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ระยะเวลาดำเนินการยาวนานเกินไป	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองการศึกษาฯ	๑. ลดจำนวนระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ๒. ลดจำนวนประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒.รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ ๐๐๗	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	๑. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๓. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	ประชาชนพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑. จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒. รายงานผลราย ๑๒ เดือน

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความ เสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	วิธีการติดตาม และการรายงาน
กศ ๐๐๘	โครงการประเพณีลอย กระทง	การประชาสัมพันธ์ยัง ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร	การลดและ ควบคุม ความเสี่ยง	กอง การศึกษาฯ	๑.เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขัน กีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอน ในการดำเนินงาน , กำหนด ความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์หรือ วิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน เพื่อลด ความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะ เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ตามโครงการ ๓.กำหนดแผนผังการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภทไว้ใน กำหนดการให้ชัดเจน พร้อม ติดประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย ทั่วกัน	ประชาชนพึง พอใจ ไม่น้อย กว่าร้อยละ ๘๐	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผน ติดตามประเมินผล ๒.รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	วิธีการตอบสนองความเสี่ยง	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ตัวชี้วัด	ระยะเวลาดำเนินการ	วิธีการติดตามและการรายงาน
กค ๐๐๑	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	การจัดซื้อ/จัดจ้างบางรายการไม่ตรงตามห้วงเวลา ตรงตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้างและแผนการดำเนินงาน	การลดและควบคุมความเสี่ยง	กองคลัง	๑. ควบคุม กำกับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานให้มากขึ้น ๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้สอดคล้อง รัดกุม และกำหนดห้วงเวลาที่เหมาะสม	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ เป็นไปตามระเบียบฯ และ เป็นไปตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง แผนจัดหาพัสดุ และแล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	๑.จัดทำแผนติดตามประเมินผล ๒.รายงานผล ราย ๑๒ เดือน

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
 (นายบุญตรี จันทะนาค)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กช ๐๐๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสายดับ) สายตอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญาตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กช ๐๐๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดมตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายบ้านป่งคล้า - บ้านสองคอน บ้านป่งคล้า หมู่ที่ ๕	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญาตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบอุ่นที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กข ๐๐๓	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดงออุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง – บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๐๔	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดงออุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายคำเจริญทิศใต้ บ้านศรีไทยาง หมู่ที่ ๙	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กข ๐๐๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ – บ้านห้วยสำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลึง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลึง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๐๖	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง สายห้วยพานตูด บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลึง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลึง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กข ๐๐๗	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดงออุดมตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายร่วมใจสายแจ้งสว่างสายห้วยพานตูดสายเอกภาพ บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๐๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอดงออุดมตามโครงการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่ทำการ อบต.แก้ง	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กข ๐๐๙	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บ้านแก้ง หมู่ที่ ๒	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญาตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๑๐	ก่อสร้างหอกระจำย่าวประจำหมู่บ้านประหุด หมู่ที่ ๓	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญาตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข ๐๑๑	ก่อสร้างหอ กระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจ หน้าที่ และตามหลักวิชาการทาง ช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทาง ช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงาน ประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๑๒	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจ หน้าที่ และตามหลักวิชาการทาง ช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทาง ช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงาน ประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข ๐๑๓	ต่อเติมศาลา ประชุม บ้านทุ่งคล้า หมู่ที่ ๕	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจ หน้าที่ และตามหลักวิชาการทาง ช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทาง ช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงาน ประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๑๔	ก่อสร้างหอ กระจายข่าว ประจำหมู่บ้าน บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่ เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจ หน้าที่ และตามหลักวิชาการทาง ช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทาง ช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความ เสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหารความ เสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงาน ประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข
กข ๐๑๕	ก่อสร้างชุมชนประตูลาศาประชาคมบ้านแถวสะอาด หมู่ที่ ๘	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญาตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี
กข ๐๑๖	ต่อเติมอาคารตลาดชุมชน บ้านแก่งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญาตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบบูรณาการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กข ๐๑๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑. คณะกรรมการบริหารศึกษา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองช่าง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑.รายงานของผู้ควบคุมงานประจำวันและประจำสัปดาห์ ๒. แผนอัตรากำลัง ๓ ปี	ร้อยละ ๘๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนาค
 (นายบุญตรี จันทะนาค)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

☐ รอบ ๓ เดือน
☐ รอบ ๖ เดือน
☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กศ ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑. ลิดจำนวนระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ๒. ลิดจำนวนประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหายุ่งยากในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค.๒๕๖๖ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. กำหนดการแข่งขันกีฬา ๒. ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
กศ ๐๐๗	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	๑. ลดจำนวนระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ๒. ลดจำนวนประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงาน ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ , เว็บไซต์ , เฟสบุ๊ก ๒. กำหนดการแข่งขันกีฬา ๓. ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
กศ ๐๐๘	โครงการประเมินผลกระทบที่สำคัญ	๑. ลดจำนวนระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน ๒. ลดจำนวนประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหายุทธวิธีในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินงานตามโครงการ ๒. กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองการศึกษาฯ	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๑. หนังสือประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ , เว็บไซต์ , เฟสบุ๊ก ๒. กำหนดการแข่งขันกีฬา ๓. ผลการประชุมการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ นายตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แบบ บส. ๔

☐ รอบ ๓ เดือน

☐ รอบ ๖ เดือน

☐ รอบ ๑๒ เดือน

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	วิธีการจัดการความเสี่ยง	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินงาน	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความคืบหน้า	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหา
กค ๐๐๑	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	๑. ควบคุม กำกับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานให้มากขึ้น ๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้สอดคล้อง รัดกุม และกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม	๑ ต.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย.๒๕๖๗	กองคลัง	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	แผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานประจำปี	ร้อยละ ๙๐	ไม่มี

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
รายงานผลการดำเนินการและพบพบนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
สป ๐๐๓	โครงการควบคุมและป้องกันโรคใช้เสียดอก	๑. ฉีดพ่นหมอกควันแล้วยังเกิดการระบาดของโรค ๒. จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่มีจำนวนมากขึ้น	๔	๓	๑๒	๑. จัดหาวัสดุในการฉีดพ่นหมอกควันเพิ่มขึ้น ๒. เพิ่มหัวกระจายเวลาในการฉีดพ่นหมอกควันให้มีจำนวนมากขึ้น ๓. รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และชุมชน	๑. จัดหาวัสดุในการฉีดพ่นหมอกควันเพิ่มขึ้น ๒. เพิ่มหัวกระจายเวลาในการฉีดพ่นหมอกควันให้มีจำนวนมากขึ้น ๓. รณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และชุมชน	๓	๒	๖	สามารถลดระดับความเสี่ยงสูงเป็นระดับน้อย	/		รักษามาตรการและรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง		คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ หลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย จากการจัดการ ความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
		โอกาส	ผลกระทบ	ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผลกระทบ		ผลกระทบ	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
สป ๐๐๔	โครงการ ฝึกอบรมและ ติดตั้งโซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร	๑.กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถเข้าร่วมการ ฝึกอบรมได้ครบทุก กลุ่มเป้าหมาย ๒. กลุ่มเป้าหมายไม่ สามารถนำความรู้ที่ ได้รับจากการฝึก อบรมไปพัฒนาอาชีพ ได้อย่างแท้จริง ๓. ขาดตัวชี้วัดที่ตีเิน การติดตามประเมิน ผล หลังสิ้นสุดการ ฝึกอบรม ำ ตาม โครงการ	๔	๓	๑๒	๑. ประชาสัมพันธ์ ประโยชน์ที่จะได้รับ จากโครงการอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ติดตาม ประเมินผล กลุ่มเป้าหมายหลัง สิ้นสุดโครงการว่า สามารถนำไปต่อยอด ในอาชีพได้อย่าง แท้จริง	๓	๒	๖	๒	๖	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูง เป็นระดับน้อย	ไม่ได้ดำเนินการ	/		ติดตามผลการ ดำเนินโครงการ อย่างสม่ำเสมอ

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
 รายงานผลการดำเนินงานและการบริหารความเสี่ยง
 สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการดำเนินการ
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนนระดับความเสี่ยง	ควบคุมได้	
กข ๐๐๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดชอุดม ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (พาดสายดับ) สายคอนเจ้าปู่ บ้านแก้ง หมู่ที่ ๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๙	สามารถลดระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปานกลาง	ยังคงต้องรักษามาตรการอย่างต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุมงานให้ได้รับความรู้ ๒. ฝึกอบรม ย้ายบุคลากรอัตราว่างในกองช่างให้ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ จัดการความเสี่ยง			ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย จากการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง		โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๒	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สาย บ้านบึงคล้า - บ้าน สองคอน บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	๓	๓	๙	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานได้รับความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตราว่าง ในกองช่างให้ครบ

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๓	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สายบ้านแก้ง - บ้านไฮตาก บ้านไฮตาก หมู่ที่ ๗	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑.ส่งเสริมให้ คณะกรรมการการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๔	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สาย คำเจริญทิศใต้ บ้าน ศรีไทยยาง หมู่ที่ ๙	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	ควบคุม ได้	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. ฝึกอบรม ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๕	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สาย บ้านนาคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐ – บ้านห้วย สำราญ หมู่ที่ ๖ บ้านนาคำใหญ่ หมู่ ที่ ๑๐	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการจัดการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑.ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๖	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงสูง สาย ห้วยพานุด บ้าน แก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	ควบคุม ได้	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ จัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับภัยไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้	
กข ๐๐๗	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการขยายเขต ไฟฟ้าแรงต่ำ สาย ร่วมใจ สายแจ้ง สว่าง สายห้วยพาน ตูต สายเอกภาพ บ้านแก่งเจริญ หมู่ ที่ ๑๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้ความเข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับภัยไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๘	อุดหนุนการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคอำเภอ เดชอุดม ตาม โครงการติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้าภายใน ที่ทำการ อบต.แก้ง	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ข้างควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานที่ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๐๕	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ บ้าน แก้ง หมู่ที่ ๒	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็น อุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่ เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจ รับไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจาก ขาดความรู้เข้าใจในการ บริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงาน ก่อสร้างมีอัตราค่าจ้างไม่ เพียงพอกับปริมาณงาน ที่ต้องควบคุมการ ก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่ง ผลกำไรมากเกินไปทำให้ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน งานช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑.ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานที่ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย จากการจัดการ ความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปิดไป	
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ			คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้		ควบคุม ไม่ได้

กข ๐๑๐	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านประทุต หมู่ที่ ๓	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอกับปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจรับงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ไม่ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	ยังคงต้องรักษามาตรการอย่างต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานให้ได้รับความรู้ ๒. รับโอน ย้ายบุคลากรอัตราว่างในกองช่างให้ครบ
--------	---	---	---	---	----	--	---	---	---	---	-------------------------------------	---	--

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความพึงพอใจ ต่อการจัดการ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๑๑	ก่อสร้างหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด รู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างเพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๑๒	ก่อสร้างอาคาร อนุสาวรีย์ บ้านยาง หมู่ที่ ๔	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด รู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ ปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๔	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๑๓	ต่อเติมศาลา ประชุม บ้านบึงคล้า หมู่ที่ ๕	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด รู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา ๓. ขาดความชำนาญก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ ปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	๓	๙	๓	๔	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานที่ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง	การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง						ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๑๔	ก่อสร้างหอ กระจายข่าวประจำ หมู่บ้าน บ้านไต่ตก หมู่ที่ ๗	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด รู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา ๓. ขาดควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอ ปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตราค่าจ้าง ๓ ปี	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อพท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กช ๐๑๕	ก่อสร้างขุมประตูด ศาลาประชาคม บ้านแถวสะพาน หนูที่ ๘	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด รู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา ๓. ข้างควบคุมงานก่อสร้าง มีอัตรากำลังไม่เพียงพอกับ ปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ		

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากการจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีต่อไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กข ๐๑๖	ต่อเติมอาคาร ตลาดชุมชน บ้านแก้งเจริญ หมู่ที่ ๑๑	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรค ที่เกิดขึ้นระหว่างการ ก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศ ไม่เหมาะสมกับการ ดำเนินการก่อสร้าง ขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับ ไม่บริหารสัญญาตาม อำนาจหน้าที่เนื่องจากขาด รู้ความเข้าใจในการบริหาร สัญญา ๓. ขาดงบประมาณก่อสร้าง มีอัตรากำลังไม่เพียงพอ ปริมาณงานที่ต้องควบคุม การก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผล กำไรมากเกินไปทำให้วัสดุ ที่ใช้ในการก่อสร้างไป เป็นไปตามมาตรฐานงาน ช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหาร สัญญา ตรวจรับงานจ้าง ตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตาม อำนาจหน้าที่ และตามหลัก วิชาการทางช่าง และแบบ รูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหา บุคลากรทางช่างตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปาน กลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้ คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และช่างผู้ควบคุม งานให้ได้รับ ความรู้ ๒. รับโอน ย้าย บุคลากรอัตรา ว่างในกองช่างให้ ครบ	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง		การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง/ คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป	
			โอกาส	ผล กระทบ			โอกาส	ผล กระทบ			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้		
กข ๐๑๗	ปรับปรุงภูมิทัศน์	๑. มีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้ เป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง เช่น สภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการดำเนินการก่อสร้างขณะนั้น ๒. คณะกรรมการตรวจรับไม่บริหารสัญญาตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากขาดรู้ความเข้าใจในการบริหารสัญญา ๓. ขาดความคุ้มค่าก่อสร้าง มีอัตราค่าจ้างไม่เพียงพอปริมาณงานที่ต้องควบคุมการก่อสร้าง ๔. ผู้รับเหมาก่อสร้างมุ่งผลกำไรมากเกินไปทำให้วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างไปเป็นไปตามมาตรฐานงานช่วงนั้น	๔	๒	๒๐	๑. คณะกรรมการบริหารสัญญา ตรวจสอบงานจ้างตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง ๒. ควบคุมงานก่อสร้างตามอำนาจหน้าที่ และตามหลักวิชาการทางช่าง และแบบรูปรายการ ๓. ดำเนินการสรรหาบุคลากรทางช่างตามแผนอัตราค่าจ้าง ๓ ปี	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปานกลาง	ยังคงต้องรักษามาตรการอย่างต่อเนื่อง	/	๑. ส่งเสริมให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างและช่างผู้ควบคุมงานให้ได้รับความรู้ ๒. รับโอน ย้ายบุคลากรอัตราว่างในกองช่างให้ครบ

ลายมือชื่อ
บุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
รายงานผลการดำเนินการและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง

สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียง ภายหลังการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ ๐๐๖	โครงการแข่งขันกีฬา ด้านยาเสพติด	ระยะเวลาดำเนิน การ ยาวนานเกินไป	๓	๔	๑๒	๑. ลดจำนวนระยะเวลากในการจัดการแข่งขัน ๒. ลดจำนวนประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันกีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอนในการดำเนินงาน , กำหนดความเสี่ยงหรือปัญหาอุปสรรคและกลยุทธ์หรือวิธีการแก้ไขปัญหาลดอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นไม่ การดำเนินงานตามโครงการ ๒.กำหนดแผนผังการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภทไว้ในกำหนดการให้ชัดเจน พร้อมติดประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนินงาน ได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับความเสี่ยงสูง เป็นระดับปานกลาง	ยังคงต้องรักษามาตรการอย่างต่อเนื่อง	/		ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ก่อนการดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการ จัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสียหาย ภายหลังการ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการ ดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			โอกาส	ผล กระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง			ควบคุม ได้	ควบคุม ไม่ได้	
กศ ๐๐๗	โครงการประเพณีวัน สงกรานต์	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	๔	๓	๑๒	๑.เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขัน กีฬาฯ พร้อมกำหนดขั้นตอน ในการดำเนินงาน , กำหนด ความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์หรือ วิธีการแก้ไขปัญหายุทธวิธีใน การดำเนินงาน เพื่อลดความ เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน การดำเนินงาน ตามโครงการ ๓.กำหนดแผนผังการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภทไว้ใน กำหนดการให้ชัดเจน พร้อม ติดประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย ทั่วกัน	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนินงานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ ประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูง เป็น ระดับน้อย	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดอย่าง ต่อเนื่อง	

รหัส ความเสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง		วิธีการ จัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ จากจัดการ ความเสี่ยง	คะแนนระดับ ความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลง ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยง คงเหลือ/ เกิดขึ้นใหม่	สรุป ความเสี่ยง		แนวทาง/ มาตรการจัดการ ความเสี่ยง/ วิธีการดำเนินการ สำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ			ผลกระทบ	คะแนน ระดับ ความเสี่ยง	ควบคุม ได้			ควบคุม ไม่ได้		
กค ๐๐๘	โครงการประเพณี ลอยกระทง	การประชาสัมพันธ์ยังไม่ ทั่วถึงเท่าที่ควร	๔	๓	๑๒	๑. เพิ่มช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ และ คณะทำงานให้เป็น ผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขัน กีฬา พร้อมกำหนดขั้นตอน ในการดำเนินงาน , กำหนด ความเสี่ยงหรือปัญหา อุปสรรคและกลยุทธ์หรือ วิธีการแก้ไขหาอุปสรรคใน การดำเนินงาน เพื่อลดความ เสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นใน การดำเนิน งานตามโครงการ ๓.กำหนดแผนผังการแข่งขัน กีฬาแต่ละประเภทไว้ใน กำหนดการให้ชัดเจน พร้อม ติดประกาศและ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย ทั่วกัน	สามารถนำแผนบริหาร ความเสี่ยงมาใช้ในการ ดำเนิน งานได้ครบทุก ขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร ความเสี่ยงได้	๓	๓	๘	สามารถลดระดับ ความเสี่ยงสูง เป็น ระดับน้อย	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/	ดำเนินโครงการ แข่งขันกีฬาต้านยา เสพติดอย่าง ต่อเนื่อง

ลายมือชื่อ บุญตรี จันทะนา
(นายบุญตรี จันทะนา)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนการบริหารความเสี่ยง
สำหรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รหัสความเสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	ความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายก่อนการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			วิธีการจัดการความเสี่ยง	ผลดำเนินการจากการจัดการความเสี่ยง	คะแนนระดับความเสียหายหลังการดำเนินการจัดการความเสี่ยง			การเปลี่ยนแปลงระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงคงเหลือ/เกิดขึ้นใหม่	สรุปความเสี่ยง		แนวทาง/มาตรการจัดการความเสี่ยง/วิธีการดำเนินการสำหรับปีถัดไป
			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			โอกาส	ผลกระทบ	คะแนนระดับความเสียหาย			ควบคุมได้	ควบคุมไม่ได้	
กค ๐๐๑	การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	การจัดซื้อ/จัดจ้างบางรายการไม่ตรงตามหัวเวลา ตรงตามแผนจัดซื้อ/จัดจ้างและแผนการดำเนินงาน	๔	๕	๒๐	๑. ควบคุม กำชับ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ให้เป็นไปตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานให้มากขึ้น ๒. จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการดำเนินงานประจำปี ให้สอดคล้อง รัดกุม และกำหนดหัวเวลาที่เหมาะสม	สามารถนำแผนบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการดำเนิน งานได้ครบทุกขั้นตอน บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงได้	๓	๓	๙	สามารถลดระดับความเสี่ยงสูงมาก เป็นระดับปานกลาง	ยังคงต้องรักษา มาตรการอย่าง ต่อเนื่อง	/		รักษามาตรการ และวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม

ลายมือชื่อ นายบุญตรี จันทะนาค
(นายบุญตรี จันทะนาค)
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้ง
วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖